

## 事業計画策定に向けてのスケジュールについて

項目	平成 26 年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
I 次世代育成計画（後期） の実績と評価				■	■	■	■	■	■	■	■	■
II 確保方策・実施時期の 調整・検討	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
III 計画課題の整理				■	■	■	■	■	■	■	■	■
IV 子ども・子育て事業計画												
(1) 総論部分 (総論・方針・体系等)				■	■	■	■	■	■	■	■	■
(2) 各論部分					■	■	■	■	■	■	■	■
(3) 計画推進に向けて							■	■	■	■	■	■
パブリックコメント実施支援									■	■	■	■
計画書のとりまとめ・印刷												■
概要版の作成												■
計画の周知支援												■
子ども子育て会議				○	○	○						
庁内検討委員会等			○	○	○							